

Yhdyskuntalautakunta	§ 31	26.04.2017
Kaupunginhallitus	§ 145	08.05.2017
Kaupunginvaltuusto	§ 53	19.06.2017

Kiertoliittymän rakentamisen siirtyminen vuoteen 2018

184/02.02.00/2016

YLA 26.04.2017 § 31

Kaupunginvaltuusto on osittanut Turuntien ja Rautatienkadun risteuksen kiertoliittymän rakentamiseen 400.000 euron määrärahan vuodelle 2017. Määrärahavaraus perustui hankkeen suunnitelmien mukaiseen kustannusarvioon. Tekninen ja ympäristötoimi kilpailutti hankkeen maaliskuussa 2017. Saapuneet tarjoukset ylittivät määrärahavarausten merkittävästi. Tekninen johtaja teki 7.4.2017 hankintapäätöksen, jossa päätti keskeyttää hankinnan. Hankinta piti keskeyttää koska määrärahavaraus oli riittämätön ja vaikka hankkeelle saisi lisämäärärahan, muuttuu hankkeen aikataulu merkittävästi. Uusi syksyyn painottuva aikataulu saattaa mahdollistaa sellaisten toimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuun, jotka eivät maaliskuun kilpailutuksessa olleet mukana.

Tarjousten suuruuteen voidaan vaikuttaa muutamilla keinoilla, joista tärkein olisi mahdollinen materiaaliuudistus. Kiertoliittymään asennetaan n. 2000 metriä reunakiveä, joka suunnitelmissa on määritelty graniittireunakiveksi. Graniitin vaihtaminen betoniksi alentaisi kustannuksia mutta olisi valitettavasti myös huomattavasti kestävä ja visuaalisesti huonompi ratkaisu.

Tarjouspyyntöä muotoillaan niin, että se pienentää hinnoiteltavaa riskiä. Riskiä voidaan pienentää esimerkiksi yksikköhintaisilla osilla ja sidotuilla määrillä. Tämä tarkoittaa lisäsuunnittelua ja urakka-asiakirjojen päivitystä.

(TT)

Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta päättää

1. pitää kiertoliittymän materiaalit suunnitelman mukaisina
2. esittää kaupunginhallitukselle määrärahavarausten nostamista 700.000 euroon.

Käsittely: Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 08.05.2017 § 145

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosan Kiinteät rakenteet ja

laitteet -kohdassa on yhteensä 2 miljoonan euron määrärahavaraus, josta 400.000 euroa on varattu sitovana kiertoliittymän rakentamiseen. Ensisijaisesti pitää katsoa, voidaanko ko. 2 miljoonan euron sisällä järjestellä tähän tarvittava lisämääräraha. Kielteisessä tapauksessa lainanoton lisääminen on ainoa vaihtoehto, koska verotulojen ja valtionosuuksien toteutumista on tässä vaiheessa vuotta vaikeaa ennustaa. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä saman verran kuin edellisvuona. Tulojen lisäystä ei ole vielä näkynyt.

Uuden tarjouskilpailun järjestäminen on siirtämässä rakentamistöiden aikataulua epäedulliseen vuodenaikaan. Siksi olisi tarkoituksenmukaista harkita kyseisen investoinnin siirtämistä seuraavaan vuoteen.

(LJ)

Lisätiedot: tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila(ät)forssa.fi

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston edellä selostetuin perustein hyväksyvän, että kiertoliittymän rakentamista siirretään ja että rakentamiseen tarvittavaa määrärahavarausta käsitellään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Jäsen Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

KV 19.06.2017 § 53

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy edellä selostetuin perustein, että kiertoliittymän rakentamista siirretään ja että rakentamiseen tarvittavaa määrärahavarausta käsitellään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.